

2020 年竹产业发展项目支出 绩效评价报告

川名会审字〔2021〕558 号

四川名扬正信会计师事务所有限公司

SICHUAN MINGYANG ZHENGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO,LTD

地址：中国四川成都市青羊区顺城大街 269 号
富力中心 7 层 16 号
电话：028-86751753 传真：028-86788275
邮政编码：610016
公司主页：<http://www.szenithg.com.cn>


Add: 16#7/F, 269# Shuncheng Street,
Chengdu, Sichuan, China
Tel: 028-86751753 Fax:028-86788275
Post Code: 610016
WEB:<http://www.szenithg.com.cn>




扫描全能王 创建

目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
1. 项目背景.....	1
2. 主要内容及实施情况.....	1
3. 资金投入与使用情况.....	2
(二) 项目绩效目标.....	3
1. 项目总体目标.....	3
2. 年度绩效目标.....	3
二、评价工作开展情况.....	5
(一) 评价目的.....	5
(二) 评价依据.....	5
(三) 评价对象和范围.....	6
(四) 评价原则.....	6
(五) 评价方法.....	7
(六) 评价指标体系.....	8
1. 评价指标体系的主要思路.....	8
2. 指标体系.....	8
3. 各项指标定义、评价标准、评分细则.....	8
(七) 现场评价抽样选点情况.....	8



三、项目综合评价情况及评价结论.....	9
四、绩效评价指标分析.....	11
(一) 项目决策分析.....	11
1. 绩效目标情况.....	11
2. 决策依据情况.....	11
3. 资金分配情况.....	12
4. 分配结果情况.....	12
(二) 项目管理分析.....	13
1. 资金到位情况.....	13
2. 资金管理情况.....	14
3. 财务管理情况.....	14
4. 组织实施情况.....	15
(三) 目标完成分析.....	15
1. 完成数量情况.....	15
2. 完成质量情况.....	16
3. 完成时间情况.....	16
(四) 项目效果分析.....	16
1. 项目效益情况.....	16
2. 可持续性影响情况.....	17
3. 社会满意度评价情况.....	18



五、主要经验及做法、存在的主要问题及原因分析..... 19

 （一）主要经验及做法..... 19

 （二）存在的主要问题及原因分析..... 19

六、相关措施建议..... 20

七、其他需要说明的问题..... 21

四川省扬正信会计师事务所有限公司
报告专用章



2020年竹产业发展项目支出 绩效评价报告

川名会审字〔2021〕558号

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

昭化区深入学习贯彻习近平总书记“要因地制宜发展竹产业，让竹林成为四川美丽乡村的一道风景线”的重要指示精神，将竹产业作为农民增收的重要抓手，积极发展笋用竹产业，构筑嘉陵江上游生态屏障。昭化区抢抓全省竹产业发展契机，全面贯彻落实1月6日—8日全省竹林风景线建设现场推进会，将昭化区纳入全省42个竹产业发展重点县区之一，为我区加快建设美丽竹林风景线提供了强有力支撑。

结合昭化区的区情民意，建设长江中上游廊道生态屏障，进一步提升昭化竹笋产业品牌，加快推进我区竹产业建设，助力我区脱贫攻坚和乡村振兴发展。

2. 主要内容及实施情况

《关于印发广元市昭化区2020年脱贫攻坚资金整合使用方案（调整方案）的通知》（昭脱贫指办发〔2020〕5号），项目主要建设内容为：在卫子镇卫子村、板石沟村等13个村，建设插江沿岸笋用竹种植基地2410.01亩；在卫子镇田岩村、青牛镇文书村等12个村，栽植笋用竹3130亩；在元坝镇吴沟村，开展竹笋



精深加工生产线技术改造；在卫子镇、柏林沟镇等竹产业重点镇，开展竹产业技术服务及培训；在柏林沟镇长岭村、向阳村等5个村，建高效竹产业基地592亩；在清水镇树丰村，建设笋用竹循环经济示范基地1000亩；实施竹林综合生态建设提升基地11个。项目建设标准：竹产业栽植株行距2m*3m，每亩不低于110株，成活率不低于85%。

截至评价日，2020年竹产业发展项目已完成建设插江沿岸笋用竹种植基地2410.01亩；栽植笋用竹3130亩；竹笋精深加工生产线技术改造1条；专家技术咨询服务，实施技术培训600余人次；建高效竹产业基地274亩（柏林沟镇长林岭村、向阳村、白马村未提供资料、卫子镇卫子村目标建设242亩，实际建设240亩）；实施竹林综合生态建设提升基地11个；笋用竹循环经济示范基地栽植笋用竹1000亩。通过了乡镇组织的初步验收，还未进行主管部门验收，竹林综合生态建设提升基地项目柏林沟镇长岭村1个、向阳村2个、白马村5个未见相关验收资料。

3. 资金投入与使用情况

2020年竹产业发展项目计划总投资1567.00万元（其中财政专项扶贫资金995.74万元，中央林业改革资金43.55万元，业主自筹资金527.71万元），计划补助资金1039.29万元，实际到位资金1039.29万元（其中财政专项扶贫资金995.74万元，中央林业改革资金43.55万元）。截至评价日，该项目总计支出980.53万元（其中财政专项扶贫资金支出939.89万元，中央林业改革资金支出



40.64万元)，财政资金结余58.76万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

2020年竹产业发展项目的总体目标为：1. 建设插江沿岸笋用竹种植基地2410亩。2. 元坝、卫子、虎跳、磨滩、青牛等栽植笋用竹3130亩。3. 开展竹笋精深加工生产线技术改造1条。4. 开展专家技术咨询服务，实施技术培训。5. 建高效竹产业基地592亩。6. 实施竹林综合生态建设提升基地11个。7. 建设笋用竹循环经济示范基地1000亩。

2. 年度绩效目标

该项目具体绩效目标如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	建设插江沿岸笋用竹种植基地	2410亩
		栽植笋用竹	3130亩
		竹笋精深加工生产线技术改造	1条
		开展专家技术咨询服务，实施技术培训	300人次
		建高效竹产业基地	592亩
		实施竹林综合生态建设提升基地	11个
		笋用竹循环经济示范基地	1000亩
	质量指标	插江沿岸笋用竹种植	每亩不低于110株，成活率不低于85%
		笋用竹栽植	每亩不低于100株，成活率不低于85%
		竹笋精深加工生产线技术改造	符合相关行业建设技术规程
		开展专家技术咨询服务，实施技术培训	培训农户能够掌握种植技术



2020年竹产业发展项目支出绩效评价报告

产出 指标		建高效竹产业基地	符合相关行业建设技术规程
		竹林综合生态建设提升	符合相关行业建设技术规程
		笋用竹循环经济示范基地	符合相关行业建设技术规程
	时效指标	建设插江沿岸笋用竹种植基地时间	2020年2月-2020年12月
		栽植笋用竹	2020年2月-2020年12月
		竹笋精深加工生产线技术改造	2020年2月-2020年6月
		开展专家技术咨询服务, 实施技术培训	2020年2月-2020年12月
		建高效竹产业基地	2020年3月-2020年12月
		竹林综合生态建设提升基地	2020年3月-2020年9月
		笋用竹循环经济示范基地	2020年9月-2020年12月
	成本指标	建设插江沿岸笋用竹种植基地财政补助标准	≥361万元
		栽植笋用竹财政补助标准	≥111.8万元
		竹笋精深加工生产线技术改造财政补助标准	≥30万元
		开展专家技术咨询服务实施技术培训财政补助标准	≥20万元
		建高效竹产业基地财政补助标准	≥242.96万元
		竹林综合生态建设提升基地	≥168万元
		笋用竹循环经济示范基地	≥52.5万元
	经济效益 指标	建设插江沿岸笋用竹种植基地带动涉及农户人均年增收	≥200元
		栽植笋用竹带动涉及农户人均年增收	≥100元
		竹笋精深加工生产线技术改造带动涉及农户人均年增收	≥500元
		开展专家技术咨询服务实施技术培训带动涉及农户人均年增收	≥50元
建高效竹产业基地带动涉及农户人均年增收		≥400元	
竹林综合生态建设提升基地带动涉及农户人均年增收		≥300元	
笋用竹循环经济示范基地带动涉及农户人均年增收		≥300元	



效益 指标	社会效益 指标	项目惠及贫困村	≥5个
		项目惠及贫困人口户数	≥200户
	生态效益 指标	增加森林面积	≥4000亩
		净化空气质量	良好
		改善人居环境和小气候	良好
	可持续影 响指标	插江沿岸笋用竹种植基地持续年限	≥3年
		栽植笋用竹持续年限	≥3年
		竹笋精深加工生产线技术改造持续年限	≥5年
		开展专家技术咨询服务, 实施技术培训持续年限	≥1年
		建高效竹产业基地持续年限	≥5年
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	项目区农户满意度	≥90%
		项目区贫困人口满意度	≥90%
		项目区企业满意度	≥90%

二、评价工作开展情况

(一) 评价目的

通过开展2020年竹产业发展项目支出绩效评价, 全面了解、分析该资金使用、管理和项目实施等情况, 核实项目绩效完成情况, 严格督促项目实施和资金使用, 切实发挥好财政资金使用效益, 确保财政资金使用依法、规范、安全、高效, 在一定期限内达到产出、成绩和效果。

(二) 评价依据

1. 《关于印发〈广元市昭化区财政预算绩效管理实施细则〉的通知》(昭府办函〔2018〕118号)
2. 《关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》(昭财预〔2021〕1号)



3. 《关于广元市昭化区 2020 年脱贫攻坚资金整合使用方案（调整方案）的通知》（昭脱贫指办发〔2020〕5 号）

4. 《广元市昭化区 2020 年竹产业发展项目支出绩效自评报告》

（三）评价对象和范围

本次绩效评价对象为承担 2020 年竹产业发展项目管理工作的主管部门，即广元市昭化区林业局。评价具体范围：卫子镇卫子村、板石沟村等 13 个村建设插江沿岸笋用竹种植基地 2410.01 亩；卫子镇田岩村、青牛镇文书村等 12 个村栽植笋用竹 3130 亩；元坝镇吴沟村，开展竹笋精深加工生产线技术改造 1 条；卫子镇、柏林沟镇等竹产业重点镇，开展竹产业技术服务及培训；柏林沟镇长岭村、向阳村等 5 个村建高效竹产业基地 592 亩；清水镇树丰村建设笋用竹循环经济示范基地 1000 亩；实施竹林综合生态建设提升基地 11 个。

（四）评价原则

1. 科学规范原则

绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和效益性，采用定量与定性相结合的方法。综合分析资金管理、使用、绩效等因素，规范评价工作流程，科学设置评价指标体系，确保绩效评价结果科学合理。

2. 公平公正原则

本次重点支出项目绩效评价工作全过程公开透明，坚持遵循



公正原则开展绩效评价工作，接受社会的监督。

3. 分级分类原则

绩效评价由财政部门、预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。本次评价指标分为一级、二级、三级指标对整个项目进行评价，确保评价指标基本涵盖整个项目，保障资金利益。

4. 绩效相关原则

针对各项支出及其产出绩效进行比较，使评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。本次评价流程及指标设计，以预算绩效目标为基础，以资金效率最大化为出发点，合理设置考核内容，力求评价内容与强化资金管理、优化资金使用效率相关。

（五）评价方法

结合广元市昭化区2020年竹产业发展项目支出资金绩效评价的实际情况，重点从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果进行评价。评价实施中主要采用以下方法：

1. 政策研判法。通过研究该项目相关的政策制度文件，梳理政策发展沿革，明确政策出台的背景、原因以及预期目标等。

2. 对比分析法。通过对计划目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3. 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 综合评判法。通过客观评价、抽样调查等方法，对财政支



出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

5. 现场核实法。对相关部门、受益群体采取调研座谈、查阅资料、现场踏勘等形式开展工作。

（六）评价指标体系

1. 评价指标体系的主要思路

从科学性与可执行性角度设计绩效评价体系。一是在共性指标框架基础上突出项目特性，一级指标分为项目决策类指标、项目管理类指标、目标完成类指标、项目效果类指标，二级和三级指标根据资金管理和项目特性具体设定；二是突出个性化指标设置，使得本次评价指标尽可能达到定量化。

2. 指标体系

此次绩效评价的指标体系，分为项目决策、项目管理、目标完成、项目效果四类一级指标。其中，项目决策和项目管理类指标按照一般绩效评价指标体系中的共性指标进行设置，目标完成与项目效果类则根据项目的具体情况进行了个性化设置。项目决策主要从绩效目标、决策依据、资金分配、分配结果四个方面考察；项目管理则从资金到位、资金管理、财务管理、组织实施四个方面评价；目标完成主要考察完成数量、完成质量、完成时间，项目效果分别从项目效益（经济效益、社会效益、生态效益）、可持续性影响、社会满意度评价三个维度考察。

3. 各项指标定义、评价标准、评分细则

根据《广元市昭化区人民政府办公室关于印发〈广元市昭化



区财政预算绩效管理实施细则》的通知》（昭府办函〔2018〕118号）第三十五条规定，绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分为100分，包括项目决策类指标20分，项目管理指标25分，目标完成类指标15分，项目效果类指标40分。评价分优、良、中、差。评价得分90分（含90分）至100分，绩效评级为“优”；得分在80分（含80分）至90分，绩效评级为“良”；得分70分（含70分）至80分，绩效评级为“中”；得分在70分以下的，绩效评级为“差”。

（七）现场评价抽样选点情况

此次评价共抽选卫子镇卫子村建设插江沿岸笋用竹种植基地449.3亩、栽植笋用竹120亩、实施竹林综合生态建设提升基地2个；元坝镇金华村栽植笋用竹330亩、吴沟村开展竹笋精深加工生产线技术改造1条进行现场踏勘，抽查补助资金1039.29万元，占2020年竹产业发展项目安排资金总额的100%。

三、项目综合评价情况及评价结论

根据广元市昭化区人民政府办公室《关于印发〈广元市昭化区财政预算绩效管理实施细则〉的通知》（昭府办函〔2018〕118号），评价组对照项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果四个维度，通过数据采集、问卷访谈等方式，对2020年竹产业发展项目绩效进行客观公正的评价。总体来看，科学决策程序与实际需求吻合，绩效目标较明确、资金分配合理、专款专用，审批手续齐全。项目的实施，取得了较好的效益，但



存在项目计划实施进度无分步完成步骤及分步完成时间、支付依据不够合规等问题需进一步整改规范，本项目评价得分91.8分，绩效评级为“优”。得分情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (20分)	绩效目标 (6分)	项目目标	3	3.00
		进度计划	1	0.60
		目标需求	2	2.00
	决策依据 (7分)	政策依据	1	1.00
		实施规划	3	3.00
		管理制度	3	3.00
	资金分配 (4分)	分配过程	2	2.00
		分配时效	2	2.00
	分配结果 (3分)	审核把关	3	3.00
	项目管理 (25分)	资金到位 (7分)	资金到位率	1
预算执行率			3	2.40
资金拨付			3	3.00
资金管理 (10分)		使用范围	5	5.00
		支付依据	5	3.00
财务管理 (2分)		财务制度	1	1.00
		会计核算	1	1.00
组织实施 (6分)		项目调整	2	2.00
		投资变更	2	2.00
	制度执行	2	2.00	
目标完成 (15分)	完成数量 (10分)	项目规模	10	6.00
	完成质量 (3分)	项目标准	3	1.80
	完成时间 (2分)	项目时限	2	2.00
	项目效益 (22分)	经济效益	8	8.00



项目效果 (40分)	可持续性影响 (8分)	社会效益	8	8.00
		生态效益	6	6.00
		达到计划能力	4	4.00
		配套性	2	2.00
		功能性	2	2.00
	社会满意度评价 (10分)	受益群体满意度	10	10.00
合计			100	91.80

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策分析

项目决策包括4个二级指标(含9个三级指标),指标分值20分,评价得分19.6分,得分率98%。情况如下:

1. 绩效目标情况(满分6分,得分5.6分)

根据项目单位提供的绩效目标申报表,2020年竹产业发展项目设立了产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标,数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标9个二级指标,建设插江沿岸笋用竹种植基地、栽植笋用竹、竹笋精深加工生产线技术改造、开展专家技术咨询服务,实施技术培训等48个三级指标,设立的目标比较明确、细化、量化,且与实际需求吻合。但该项目实施进度基本明确,只有项目完成时限,无分步实施步骤和分步完成时间。

2. 决策依据情况(满分7分,得分7分)

根据广元市昭化区脱贫攻坚指挥部(领导小组)办公室印发



的《关于广元市昭化区 2020 年脱贫攻坚资金整合使用方案（调整方案）的通知》（昭脱贫指办发〔2020〕5 号），该项目立项依据充分，符合中央、省、市、区决策部署，符合当前经济社会发展需求，政策与实际需求吻合。截至评价日，2020 年竹产业发展项目制定了《广元市昭化区现代林业产业发展第十三个五年规划纲要》，规划符合实际，并根据情况变化适时调整；制定了《广元市昭化区林业产业项目资金使用管理办法（试行）》、《林业专项资金财务支出制度》、《三重一大集体决策制度》、《广元市昭化区政府投资项目管理辦法（试行）》等相关管理制度，决策程序明确。

3. 资金分配情况（满分 4 分，得分 4 分）

2020 年竹产业发展项目按相关规定进行审核报批和公告公示，分配过程符合相关规定。

4. 分配结果情况（满分 3 分，得分 3 分）

根据广元市昭化区脱贫攻坚指挥部（领导小组）办公室印发《关于广元市昭化区 2020 年脱贫攻坚资金整合使用方案（调整方案）的通知》（昭脱贫指办发〔2020〕5 号），其建设内容：在卫子镇卫子村、板石沟村等 13 个村，建设插江沿岸笋用竹种植基地 2410.01 亩；在卫子镇田岩村、青牛镇文书村等 12 个村，栽植笋用竹 3130 亩；在元坝镇吴沟村，开展竹笋精深加工生产线技术改造；在卫子镇、柏林沟镇等竹产业重点镇，开展竹产业技术服务及培训；在柏林沟镇长岭村、向阳村等 5 个村，建高效竹产业基地 592 亩；在清水镇树丰村，建设笋用竹循环经济示范基地 1000



亩；实施竹林综合生态建设提升基地11个。通过查看合同签订、竣工验收等相关资料，其实际项目建设内容与申报内容一致，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

（二）项目管理分析

项目管理包括4个二级指标（含10个三级指标），指标分值25分，评价得分22.4分，得分率89.6%。情况如下：

1. 资金到位情况

（1）资金到位率（满分1分，得分1分）

2020年竹产业发展项目预算安排资金1039.29万元（其中财政专项扶贫资金995.74万元，中央林业改革资金43.55万元），根据现场评价情况，实际到位资金1039.29万元，资金到位率为100%。

（2）预算执行率（满分3分，得分2.4分）

2020年竹产业发展项目年初预算金额为1039.29万元，截至评价日，插江沿岸笋用竹种植基地项目支出351.45万元，栽植笋用竹项目支出159.51万元，竹笋精深加工生产线技术改造项目支出30万元，竹产业技术服务及培训项目支出7.78万元，建高效竹产业基地项目支出226.22万元，竹林综合生态建设提升项目支出155.70万元，笋用竹循环经济示范基地项目支出49.87万元，实际支出合计980.53万元（其中财政专项扶贫资金支出939.89万元，中央林业改革资金支出40.64万元），预算执行率为94.35%。具体使用情况如下表所示：



2020年竹产业发展项目支出明细表

单位：万元

项目名称	预算金额	实际拨付金额	预算执行率
建设插江沿岸笋用竹种植基地项目	361.51	351.45	97.22%
栽植笋用竹项目	164.32	159.51	97.07%
竹笋精深加工生产线技术改造项目	30.00	30.00	100%
竹产业技术服务及培训项目	20.00	7.78	38.9%
建高效竹产业基地项目	242.96	226.22	93.11%
竹林综合生态建设提升项目	168.00	155.70	92.68%
笋用竹循环经济示范基地项目	52.50	49.87	94.99%
合计	1039.29	980.53	94.35%

(3) 资金拨付（满分3分，得分3分）

从现场评价情况看，2020年竹产业发展项目按照合同约定已支付金额980.53万元，资金拨付及时。

2. 资金管理情况（满分10分，得分8分）

根据现场评价情况，该项目按规定专款专用，未发现截留、挤占、挪用专项资金，虚列项目成本、大额现金支付等情况。但支付给广元市昭化区卫兴造林专业合作社的40.64万元款项未见相关发票，只有收据。

3. 财务管理情况（满分2分，得分2分）

截至评价日，广元市昭化区林业局制定了相关财务管理制度，其岗位分设、印鉴管理规范，资金支付审批、申报款项依据完备。根据现场评价情况，该项目会计核算准确，会计科目正确，原始凭证合规，审批手续齐全。



4. 组织实施情况（满分6分，得分6分）

根据现场评价情况，2020年竹产业发展项目调整均取得相关依据，履行相关手续。未进行投资变更，其管理程序、招投标、项目公示、合同管理等均符合法律法规，按照相关制度严格执行。

（三）目标完成分析

目标完成包括3个二级指标（含3个三级指标），指标分值15分，评价得分9.8分，得分率65.33%。情况如下：

1. 完成数量情况（满分10分，得分6分）

从现场评价情况看，该项目目标设定在卫子镇卫子村、板石沟村等13个村，建设插江沿岸笋用竹种植基地2410.01亩；在卫子镇田岩村、青牛镇文书村等12个村，栽植笋用竹3130亩；在元坝镇吴沟村，开展竹笋精深加工生产线技术改造1条；在卫子镇、柏林沟镇等竹产业重点镇，开展竹产业技术服务及培训300人次；在柏林沟镇长岭村、向阳村等5个村，建高效竹产业基地592亩；在清水镇树丰村，建设笋用竹循环经济示范基地1000亩；实施竹林综合生态建设提升基地11个。截至评价日，2020年竹产业发展项目已完成建设插江沿岸笋用竹种植基地2410.01亩；栽植笋用竹3130亩；竹笋精深加工生产线技术改造1条；专家技术咨询服

务，实施技术培训600余人次；建高效竹产业基地274亩（柏林沟镇长林岭村、向阳村、白马村未见相关资料、卫子镇卫子村目标建设242亩，实际建设240亩）；实施竹林综合生态建设提升基地11个；笋用竹循环经济示范基地栽植笋用竹1000亩。



2. 完成质量情况（满分3分，得分1.8分）

根据现场评价，建设插江沿岸笋用竹种植基地项目、栽植笋用竹项目、竹笋精深加工生产线技术改造项目、建高效竹产业基地项目、笋用竹循环经济示范基地均已完成乡镇组织的初步验收，还未进行主管部门验收，开展技术培训项目与四川省林业科学研究院高级工程师孙鹏签订了竹产业科技服务合作协议，举办培训班和现场技术指导，并发放技术资料宣传画、病虫害防治手册、方竹栽植技术标准给各乡镇。但竹林综合生态建设提升基地项目柏林沟镇长岭村1个、向阳村2个、白马村5个未见验收资料。

3. 完成时间情况（满分2分，得分2分）

从现场评价情况看，插江沿岸笋用竹种植基地项目、栽植笋用竹项目、竹笋精深加工生产线技术改造项目、竹产业技术服务及培训项目、建高效竹产业基地项目、竹林综合生态建设提升项目、笋用竹循环经济示范基地项目均在规定时间内完工。

（四）项目效果分析

项目效果包括3个二级指标（含6个三级指标），指标分值40分，评价得分40分，得分率100%。情况如下：

1. 项目效益情况

（1）经济效益（满分8分，得分8分）

根据现场评价情况看，竹产业项目实施后能够发展旅游业，吸引更多的游客，促进经济消费，带动当地经济发展，增加当地老百姓的经济收入；重点扶持四川俊业农业科技有限公司建设竹



笋产品现代化生产线,已完成笋用竹深加工生产线技术改造1条,产量由改造前的537吨提升到893吨,增长了66.29%,并培育成为全市唯一具有出口资质的竹笋精深加工龙头企业,成功研发“蜀道原乡”牌清水竹笋系列、火锅脆片系列、泡椒竹笋系列等10余个味道鲜美、市场认可的“昭化竹笋”系列产品,通过线上线下等多种销售渠道投入国内外市场。

(2) 社会效益(满分8分,得分8分)

根据现场评价情况看,竹产业项目实施后能够扶持贫困村发展,增加就业岗位,帮扶贫困户,减少人员外出打工,缓解乡村衰落,为乡村振兴发展留住人、保住貌,维护社会安定,和谐发展;自今年2月以来,省林科院专家先后5次来我区,通过召开现场会、室内培训会、田间指导等形式对镇村干部和笋农进行技术指导,全年开展各类技术培训13次,培训人员600余人次,有效提高了笋农及技术人员的种植技术。

(3) 生态效益(满分6分,得分6分)

竹产业发展项目实施后,可以涵养水源、净化空气、改善小气候、减少水土流失、提高森林覆盖率等,打造宜居环境。

2. 可持续性影响情况(满分8分,得分8分)

截至评价日,2020年竹产业发展项目达到预期目标,已按计划用途投入使用。相关工程、配套设施整体协调,项目区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面未存在明显有违常理,不科学合理的情况,全面衔接发挥整体效益,有效满



足人民群众现实需求。

3. 社会满意度评价情况（满分10分，得分10分）

根据现场评价情况，2020年竹产业发展项目主要通过发放问卷方式进行满意度调查，调查内容包括对财政补助资金设立项目、生活环境改善情况、建成后促进当地旅游经济与产业的发展、经济带动情况以及后续管理维护工作的满意程度，共发出调查问卷10份，收回有效问卷10份，满意度为100%。根据问卷调查显示，当地受益对象对财政补助资金设立项目、生活环境改善情况、建成后促进当地旅游经济与产业的发展、经济带动情况以及后续管理维护工作非常满意，无不满意情况。满意度调查情况如下表所示：

2020年竹产业发展项目满意度调查表

满意度问题	非常满意 (2分)	较满意 (1.5分)	基本满意 (0.5分)	不满意 (0分)	得分小计
您对财政补助资金设立项目是否满意?	10份	0	0	0	20
您对项目建成后生活环境改善情况是否满意?	10份	0	0	0	20
您对项目建成后促进当地旅游经济与产业的发展是否满意?	10份	0	0	0	20
您对该项目建设后对经济带动情况是否满意?	10份	0	0	0	20
您对该项目完成后的后续管理维护工作是否满意?	10份	0	0	0	20
得分合计					100



五、主要经验及做法、存在的主要问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是职责分工明确。广元市昭化区林业局负责竹产业发展项目的监督管理职责，各相关乡镇负责组织造林专业合作社、业主进行具体项目实施。项目竣工后，由镇政府组织分管林业的工作人员、村民委员会、业务进行初步验，验收合格后，由林业局组织相关工作人员进行项目验收。

二是项目管理规范，严格落实工作安排。为了确保项目的有效实施和资金的规范使用，一是领导重视，齐抓共管。设立专门的领导小组，明确分工，落实工作职能职责，严格执行；二是明确目标，措施得力；三是精心组织，培训指导。

三是资金拨付实行县级财政报账制。2020年竹产业发展项目实行县级财政报账制，各镇提交报账资料，由林业局、扶贫开发局共同审核后，再报区财政局，由区财政局直接拨付补助资金，有效杜绝了截留、挤占、挪用财政资金的发生。

（二）存在的主要问题及原因分析

1. 实施进度计划不够明确

截至评价日，2020年竹产业发展项目实施进度计划：竹笋精深加工生产线技术改造计划2020年6月完成；竹林综合生态建设提升基地项目计划2020年9月完成；建设插江沿岸笋用竹种植基地、栽植笋用竹、开展专家技术咨询服务，实施技术培训、建高效竹产业基地、笋用竹循环经济示范基地计划2020年12月完成。只有



完成时间，无分步实施步骤和分步完成时间，实施进度计划不够明确。

2. 支付依据不够规范

根据现场评价情况，本项目2020年4月15日支付给广元市昭化区卫兴造林专业合作社的插江沿岸笋用竹种植基地建设进度款40.64万元未取得相关发票，只有广元市昭化区卫兴造林专业合作社开具的收据，支付依据不够规范。

3. 未及时组织进行最终验收

截至评价日，2020年竹产业发展项目已经全面完工，由乡镇组织完成了初步验收，项目主管部门还未组织相关工作人员进行最终的项目验收，根据实地踏勘情况看，栽植笋用竹存在存活率低的问题。

六、相关措施建议

一是制定明确的实施进度计划。项目实施前，相关部门应根据实际情况制定明确合理的实施进度计划，确保项目有序地开展，提高财政资金使用效益。

二是严格执行相关财务制度，加强支付依据规范性。相关部门应遵循相关财务管理制度，资金支付依据规范，应取得相关合法票据，严密资金拨付程序。

三是加快最终验收进度。相关部门应尽快组织相关工作人员完成项目最终验收，加强对各镇栽植笋用竹技术培训，加强后续管护机制，确保项目持续发展。



七、其他需要说明的问题

截至现场评价日，2020年竹产业发展项目已完工，已通过了乡镇的验收，还未进行主管部门组织的最终验收。建议相关部门尽快组织工作人员进行最终的验收，并形成书面的验收报告。制定相关后续管护制度，加强后续管理工作，及时发现问题并解决问题，积极开展技术培训，提升笋农及相关人员的种植技术。

附件：绩效评价指标体系

四川名扬正信会计师事务所有限公司

二〇二一年十一月五日



2020年竹产业发展项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准 (得分比例)					评价方式			评价对象		得分	备注	扣分原因		
				差	较差	一般	较好	好	整体评价	样本评价	主管部门	项目单位						
													0				0.3	0.6
项目01 (总分)	项目目标	项目目标	3	1.是否设立目标, 目标是否明确, 2.是否量化、量化	不明确		1处不明确	明确	1	√	√			3	查阅项目申报、批复、绩效目标申报等有关文件, 重点检查目标是否明确、质量、功能、受益群体满意度等目标、经济效益、社会效益、环境效益和可持续性效益等目标是否明确、可量化。			
				1	项目计划实施进度明确	不明确		基本明确	明确	√	√			0.6	查阅项目申报、批复等有关文件, 重点检查项目计划实施进度是否明确, 其中只有完成时间或阶段性目标为基本明确, 有分布实施步骤和分步完成时间的列为明确。		只有完成时间, 无分布实施步骤和分步完成时间	
				2	目标设定符合实际需求, 目标项目个数、抽样项目总数×100%	x<70%	70%≤x<80%	80%≤x<90%	90%≤x<100%	x=100%	√	√			2	检查项目目标与实际需求之间的吻合度。		
	项目02 (总分)	政策依据	政策依据	1	项目符合党中央、国务院和省、市、区决策部署; 符合当前经济社会发展需要	不符合		基本明确	符合	√	√			1	检查项目设立有无相关文件规定或领导批示; 相关政策文件规定的执行期限是否已经到期; 项目是否已明显不适应当前我区经济社会发展实际需求。			
					2	连续性项目根据规划制定中长期实施规划	无			有	√	√			2	无制定中长期实施规划的项目, 阶段性或短期项目不加分 (正在制定规划视为有)。		
		实施规划	实施规划	1	实施规划符合实际, 并根据情况变化适时调整	不符合		基本符合	符合	√	√			1	检查项目实施规划是否符合实际, 并根据情况变化适时修改规划。			
					3	是否制定项目资金管理制度, 决策程序明确等	不明确		基本明确	明确	√	√			3	重点检查项目资金管理制度, 决策程序制定情况, 包括资金使用范围、申报条件、拨付程序等是否明确。		
	项目03 (总分)	分配过程	分配过程	2	分配过程符合相关规定	不符合			符合	√	√			2	重点检查是否按资金管理暂行办法等相关规定进行专家评审、投票评审、申报审批 (未纳入评审和招投标的项目除外) 和公告公示等。			
					2	主管部门按规定及时分配资金	不及时			及时	√	√			2	主管部门应在收到资金1月内分配下达 (不涉及再次分配的项目除外)。		
					3	符合申报条件的抽样项目个数/抽样项目总数×100%	x<70%	70%≤x<80%	80%≤x<90%	90%≤x<100%	x=100%	√	√			3	重点检查是否落实申报项目, 有无存在虚报项目虚报财政资金和不符合申报条件情况, 某项目点发现一例未报实申报的, 则该项目点视作不符合申报条件。	
项目04 (总分)	资金管理	资金管理	1	资金到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%	x<80%	80%≤x<85%	85%≤x<90%	90%≤x<95%	x≥95%	√	√			1	考核资金到位情况。			
				3	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100% (预算数一般采用年初预算数, 如存在政策变化等因素可采用调整预算数)	x<80%	80%≤x<85%	85%≤x<90%	90%≤x<95%	x≥95%	√	√			2.4	项目资金实际拨付使用情况	实际资金支出合计90.53万元 (其中财政专项绩效资金支出20.89万元, 中央林业改革发展资金支出10.64万元), 预算资金总额103.29万元, 预算执行率为94.35%	
				2	按约定时间要求拨付的为及时, 超过规定时间10个工作日内拨付的为较滞后, 20个工作日内为滞后, 30个工作日内为严重滞后; 无规定时间要求的, 截止评价日, 拨付进度为90%以上的为及时, 80%-90%的为较及时, 70%-80%的为滞后, 60%-70%的为较滞后, 低于60%的为严重滞后。	严重滞后	滞后	较滞后	及时	√	√			3				
				5	专项资金	否			是	√	√			5	现场检查, 重点检查是否截留、挤占、挪用专项资金。			
				6	资金支付依据符合规定	不合规		较合规	合规	√	√			3	现场检查, 重点检查是否提供合法票据, 是否通过项目成本, 是否进行大额现金支付等。		支付给广元市昭化区卫兴造林专业合作社的10.64万元款项未见相关发票, 只有收据	
项目05 (总分)	财务制度	财务制度	1	财务制度健全, 管理规范	不健全		较规范	规范	√	√			1	现场检查项目点的制度文件情况; 检查四位分设、印章管理情况; 检查资金支付单据, 申报款项来源是否完备。				
				1	专项经费核算是否规范 (如未单独列示, 则即列明核算于1.2.会计科目支出使用是否准确, 如如列于其他科目, 申报、拨付是否齐全等。	不合规		1处不合规	合理	√	√			1	现场检查。			



扫描全能王 创建



营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



统一社会信用代码

91510000201858310D

(副本)

注册资本 (人民币) 陆佰万元

成立日期 1994年8月4日

四川名扬正信会计师事务所有限公司

招生季 印章

营业期限

住所 成都市青羊区顺城大街269号7层16号

法定代表人 左佳琼

经营范围


审查企业会计报表，出具审计报告；验资企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算中的审计业务，出具有关的审计报告；代理纳税申报；基本建设年度财务决算审计；代理记账；担任企业常年会计顾问；司法会计鉴定；提供会计、税务、管理咨询；办理企业投资项目可行性研究中的有关业务；国家法律、法规规定的其他业务；工程造价咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

登记机关



2020年05月





会计师事务所 执业证书

名称：四川名越正信会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：左佳琼

经营场所：

成都市青羊区顺城大街269号7层16号

组织形式：有限责任

执业证书编号：51010016

批准执业文号：川财注【1999】450号

批准执业日期：1999年12月30日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发《**四川省注册会计师协会**》专用章。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：四川省财政厅
 二〇一八年 三月 三十一日

中华人民共和国财政部制



扫描全能王 创建